

## **Brückensanierung an der Stehestraße: Sperrung dauert länger als geplant**

**Bigge.** Die Brücke an der Stehestraße bleibt länger gesperrt als ursprünglich vorgesehen: Die Sanierung wird sich voraussichtlich noch um rund vier Wochen verzögern. Grund dafür sind zusätzliche Schäden, die erst während der Bauarbeiten sichtbar wurden, sowie zeitweise Lieferengpässe bei Baustoffen. Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten bis Ende November abgeschlossen sein.

Während der Bauarbeiten hat sich gezeigt, dass der tatsächliche Zustand der Brücke von den Ergebnissen der Voruntersuchungen - und damit von den ursprünglichen Planungsgrundlagen - abweicht. Bei der Freilegung des Bauwerks wurden weitere Schäden und konstruktive Besonderheiten festgestellt. Deshalb musste die Planung überarbeitet und an die neuen Erkenntnisse angepasst werden. Die zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich, um eine dauerhaft sichere und fachgerechte Sanierung gewährleisten zu können. Zusätzlich wirkten sich zeitweise längere Lieferzeiten für einzelne Baustoffe, insbesondere Beton, auf den Bauablauf aus.

Aktuell werden die Arbeiten planmäßig fortgeführt. Als nächster wichtiger Schritt wird die Abdichtung des Bauwerks fertiggestellt. Anschließend können die Asphaltarbeiten ausgeführt werden.

Die Verantwortlichen bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die verlängerte Sperrung. Auch wenn die Verzögerung erst einmal Einschränkungen mit sich bringt, profitieren die Nutzerinnen und Nutzer dann dauerhaft von einer fachgerechten Ausführung, die eine langfristige Sicherheit des Brückenbauwerks garantiert.