GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS LÖRRACH

Lörrach, 18. November 2026

L 139: Vollsperrung zwischen Wyhlen und Herten dauert bis Ende 2026

Umfangreiche Arbeiten erfordern mehr Zeit / Asphaltdeckschicht folgt im Frühjahr 2027

Landkreis Lörrach. Die Vollsperrung der L 139 zwischen Wyhlen und Herten dauert länger als geplant. Verkehrsteilnehmende müssen die bestehenden Umleitungen voraussichtlich bis Ende Dezember nutzen. Ursprünglich sollten die Arbeiten in der ersten Dezemberwoche abgeschlossen sein.

Grund für die Verzögerung ist das umfangreiche Bauprogramm: Auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern wird die Fahrbahn komplett erneuert. Zudem baut das Land Baden-Württemberg zwei Bushaltestellen am Markhof barrierefrei um, erneuert die Ampelanlage für Fußgänger und schließt eine Radweglücke zwischen Wyhlen und dem Markhof.

Die Hauptarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein. Anschließend wird die Strecke vorübergehend für den Verkehr freigegeben. Die bestehenden Umleitungen für den Straßen-, Rad- und Busverkehr bleiben bis zur Verkehrsfreigabe bestehen.

Erneute Vollsperrung im Frühjahr 2027 für Asphalteinbau
Aufgrund der ungünstigen Witterungsbedingungen muss der Einbau der Asphaltdeckschicht im zweiten Bauabschnitt zwischen Markhof und Herten auf das Frühjahr 2027 verschoben werden. Diese Arbeiten werden unter erneuter Vollsperrung dieses Streckenabschnitts ausgeführt. Der Radverkehr wird von dieser erneuten Vollsperrung nicht betroffen sein. Über den genauen Termin und die dann geltende Umleitung wird rechtzeitig informiert.

Bauherr der Gesamtmaßnahme ist das Regierungspräsidium Freiburg. Der Landkreis Lörrach hat die Maßnahme gemeinsam mit den beteiligten Partnern geplant und übernimmt die Bauoberleitung sowie die Bauaufsicht.

Das Regierungspräsidium Freiburg und der Landkreis Lörrach bitten alle Betroffenen um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen während der Baumaßnahmen.