Pressemitteilung

Stadt Menden (Sauerland)

31. Juli 2026

Ansprechpartner/in: Frau Denise Rüscher
Dienststelle: Büro der Bürgermeisterin
Telefon: 02373 903 1369

Arbeiten an der Sporthalle Am Habicht laufen

Nach Wasserschaden wird die Fertigstellung bis Ende November erwartet

Die Fertigstellung der neuen Dreifachsporthalle Am Habicht in Lendringsen verzögert sich. Der ursprünglich geplante Termin Ende August 2026 kann aufgrund eines Wasserschadens während der Bauarbeiten leider nicht eingehalten werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten sind rund 6.000 Liter Wasser in das Erd- und Untergeschoss der Sporthalle eingedrungen. Die Bautrocknung der betroffenen Bereiche wurde bereits beauftragt und wird voraussichtlich etwa acht Wochen in Anspruch nehmen. Im Anschluss sind weitere Nacharbeiten zur Behebung der entstandenen Schäden erforderlich, die nach aktuellem Stand rund sechs Wochen dauern werden.

Unabhängig davon können die übrigen Arbeiten an der Sporthalle parallel fortgeführt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Stadt Menden daher davon aus, dass die Dreifachsporthalle Mitte bis Ende November 2026 für den Sportbetrieb zur Verfügung stehen wird.

Die von der Verzögerung betroffenen Vereine wurden bereits über den aktuellen Sachstand informiert.

Die Höhe der durch den Wasserschaden entstehenden Mehrkosten wird derzeit ermittelt und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.