Die Bürgermeisterin

Stadt Sehnde · Postfach 10 01 61 · 31312 Sehnde

Pressemitteilung

Liegenschaftsmanagement

Bearbeitet von Anne Günther

Telefon: 05138 707- 277
Fax: 05138 707- 66 277
E-Mail: anne.guenther@sehnde.de

Datum: 23.11.2026

Information zum verzögerten Abriss der Sporthalle an der Feldstraße

Im Zuge der bereits begonnenen Rückbauarbeiten der alten Sporthalle an der Feldstraße wurden weitere asbesthaltige Baustoffe festgestellt, die in diesem Umfang zuvor nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen waren.
Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung dieser Materialien unterliegt besonderen gesetzlichen Anforderungen. So müssen entsprechende Arbeiten gemäß den Technischen Regeln für Gefahrstoffe vor Beginn bei der zuständigen Behörde angezeigt werden. Darüber hinaus sind zusätzliche Schutzmaßnahmen und Arbeitsschritte erforderlich, die sich auf den zeitlichen Ablauf der Abbrucharbeiten auswirken.

Die ausführende Firma hat die hieraus resultierenden zusätzlichen Leistungen und zeitlichen Auswirkungen gegenüber der Stadt Sehnde angezeigt. Die Stadt hat die Firma ihrerseits bereits schriftlich aufgefordert, die Arbeiten angemessen und zügig voranzutreiben.

Mittlerweile liegt ein aktualisierter Bauzeitenplan vor. Demnach sollen die Arbeiten zur Asbestsanierung in dieser Woche fortgesetzt werden. In etwa zwei Wochen ist der Beginn des eigentlichen Rückbaus der Sporthalle vorgesehen. Dieser soll bis Mitte Januar 2027 abgeschlossen sein. Die vollständige Räumung der Baustelle ist für Anfang Februar 2027 geplant.

Dass die lärmintensiven Abbrucharbeiten nicht wie ursprünglich vorgesehen während der Herbstferien durchgeführt werden konnten, ist auch aus Sicht der Stadt bedauerlich. Die zeitlichen Verzögerungen sind jedoch insbesondere auf die zusätzlich erforderlichen Schadstoffsanierungsarbeiten und die damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben zurückzuführen.

Die Stadt Sehnde wird den weiteren Bauablauf eng begleiten und darauf hinwirken, dass die Arbeiten unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheits- und Umweltvorgaben entsprechend dem aktualisierten Zeitplan abgeschlossen werden