Technische Sammlungen Dresden Schließung und Energetische Sanierung



Quelle: Landeshauptstadt Dresden

Dresden.


Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus

26. Oktober 2026

Sanierungsbedarf und geplante Baumaßnahmen

- **Innenhof:**
  - Abbruch der Hofkellerdecke
  - zukünftig Errichtung „Garten der Wissenschaften“
- **Ertüchtigung der Gebäudehülle :**
  - Energetische Sanierung und Erneuerung Dach + Photovoltaikanlage
  - Austausch von Fenstern und Türen
  - Betoninstandsetzungen an den Fassaden
- **Brandschutz:**
  - Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage werden auf Stand der Technik gebracht
  - Einrichtung eines zweiten Fluchtwegs für den Turm

Zeitplan der Baumaßnahmen



ab 2.11.2026
Einstellung Ausstellungs-betrieb für Besucher

im Anschluss
Umzug und Vorbereitung Aufbau Interim TSD Stadtmuseum

März bis Juli 2027
Abbruch Innenhof

ab August 2027
Geplanter Baubeginn

September 2029
Geplante Fertigstellung

ab 2030
Garten der Wissenschaften

Kosten

Gesamtbudget	**20,4 Mio**
Energetische Sanierungsmaßnahmen	13,8 Mio.
davon Fördermittel vom Bund - „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	6,0 Mio.
Davon Eigenmittel Landeshauptstadt Dresden	7,8 Mio.
Abbrucharbeiten Hofkellerdecke, Verkehrssicherung und Bauvorbereitung	1,6 Mio.
Garten der Wissenschaft	5,0 Mio.

Variantenprüfung Interimsstandorte TSD

- Dank der Kulturverwaltung für Finanzierung und Baubeginn Sanierung
- Abbau Ausstellungen TSD zeit- und personalintensiv
- längerer Planungsvorlauf notwendig
- zeitliche und logistische Abhängigkeiten von Bauplanung und Baugeschehen, u.a. Einschränkung Lastenaufzug im Ernemann-Bau
- Interimsstandorte benötigen Voraussetzungen im Zusammenhang mit Publikumsverkehr, Sicherheitsfragen, Gruppenangebote
- Variantenprüfungen externe Anmietung in anderen Liegenschaften, aber kostenintensiv und im HH 2027/28 nicht finanziell untersetzt
- Interimsunterbringung und Aufbau mit Zusatzkosten verbunden

Interimsstandort im Stadtmuseum

- Auslagerung DLR-SchoolLab, Mathe-Erlebnisland, MachWerk am Pirnaischen Platz (2. OG Stadtmuseum Sonderausstellungsfläche)
- Eröffnung des Interims ist für Frühjahr 2027 geplant



Quelle: Technische Sammlungen Dresden

Einladung zum Abschiedsfest

- Samstag und Sonntag vor der Schließung, 10-18 Uhr
- Familienfest mit spannenden Mitmachaktionen, Science-Shows und exklusiven Führungen hinter die Kulissen
- Zahlreiche interaktive Angebote von Leuchtkreisel löten, Beutel siebdrucken bis Schleim herstellen

https://tsd.de/programm/kalender/familienfest-in-den-technischen-sammlungen

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus



Dresden.

Vielen Dank.

Übersicht

Flügel E – Schandauer Straße
Flügel F – Junghansstraße
Flügel G – Glashütter Straße

